

**CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A ETAPELOR DE LUCRU
IN VEDEREA MODIFICĂRII PROGRAMULUI DE TRANSPORT JUDEȚEAN
ACTUALIZARE 2011**

A. 01.03.2011 – 31.03.2011

Depunerea solicitărilor din partea autorităților locale și a operatorilor de transport

În această etapă, operatorii de transport vor avea întâlniri de lucru cu autoritățile locale, pentru a analiza eventualele modificări astfel încât să se poată deservi operativ locuitorii comunelor.

B. 01.04.2011 – 15.04.2011

Întâlnirea cu reprezentanții operatorilor de transport, confederațiilor de transport, organizații patronale, sindicate, pentru consultare

C. 15.04.2011 – 30.04.2011

Analiza oportunității și legalității solicitărilor în cadrul AJTP în conformitate cu prevederile legale

Pregătirea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului de transport județean de transport.

D. 01.05.2011 – 31.05.2011

Postarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului de transport județean de transport pe site-ul Consiliului Județului Galați.

E. 01.06.2011 – 30.06.2011

Aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului de transport județean de transport.