



HOTĂRÂREA Nr. _____ din _____ 2025

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 231 din 28.06.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați

Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 13953 /04.11.2025

Consiliul Județean Galați;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate al direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanțe, strategii, studii și prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană și al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană și rurală, agricultură, conservarea și protecția mediului și de servicii publice din cadrul Consiliului Județean Galați;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Regional Sud Est 2021-2027, Obiectiv de politică 3 - O Europă mai conectată prin creșterea mobilității, Prioritatea 4 - O regiune accesibilă, Obiectiv Specific 3.2 Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T, Apel PRSE/4.1/2/2025;

Având în vedere Solicitarea de clarificări etapa contractare nr. 2 (nr. 14193/AM/03.11.2025) și înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 13953/3.11.2025;

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și e), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. l) și alin. (7) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 275 din 30.09.2025 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 231 din 28.06.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 231 din 28.06.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Art. 3. va avea următorul conținut:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”, în cuantum de 111.616.939,46 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă în sumă de 111.555.867,50 lei (inclusiv TVA). ”

Art. 4. va avea următorul conținut:

„Se aprobă alocarea sumei de 11.155.586,75 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuția proprie de 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 61.071,96 lei (inclusiv TVA), în cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”. ”

Art. II. Se înlocuiește ANEXA 1 și ANEXA 2 din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 231 din 28.06.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”, cu modificările și completările ulterioare, cu anexele la prezenta hotărâre.

Art. III. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 275 din 30.09.2025 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 231 din 28.06.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”, cu modificările și completările ulterioare.

P R E Ș E D I N T E,

COSTEL FOTEA

Contrasemnează pentru legalitate

Secretarul General al Județului,

Ionel COCA

Acord de parteneriat
nr. _____ / _____
pentru realizarea proiectului
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul
funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”

În conformitate cu prevederile art. 2, lit. q) din OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, liderul de parteneriat reprezintă un organism public sau privat care inițiază un proiect, solicită finanțare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alte entități și semnează contractul de finanțare. Conform art. 45 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare încheiat cu autoritatea de management. Aceste prevederi nu exonerează partenerii de obligația implementării proiectului conform prevederilor acordului de parteneriat, a respectării prevederilor contractului de finanțare încheiat de liderul parteneriatului cu autoritatea de management și nici de respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 1. Părțile

- 1.UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI**, cu sediul în strada Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, municipiul Galați, județul Galați, codul fiscal 3127476, reprezentată de FOTEA Costel - Președinte, având calitatea de **Lider de proiect (Partener 1)**
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO04TREZ306504102X016233;
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de prefinanțare: RO42TREZ30621A480103XXXX
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048
- 2.UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BRĂHĂȘEȘTI**, cu sediul în comuna Brăhășești, județul Galați, cod poștal 807055, codul fiscal 3602000, reprezentată de Dumitru Mircea – Primar, având calitatea de **Partener 2**

3.UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în comuna Gohor, județul Galați, cod poștal 807155, codul fiscal 3814712, reprezentată de Sîrghie Gelu – Primar, având calitatea de **Partener 3** au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

- (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”, care este depus în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, Obiectiv de politică 3 - O Europă mai conectată prin creșterea mobilității, Prioritatea 4 - O regiune accesibilă, Obiectiv Specific 3.2 Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T, Apel de proiecte PRSE/4.1/2/2025, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.
- (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare și, ulterior, la contractul de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

- (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația	Roluri și responsabilități
Lider de parteneriat (Partener 1) Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați	1. Răspunde de elaborarea documentației necesare depunerii proiectului; 2. Elaborează și semnează cererea de finanțare împreună cu partenerii; 3. Semnează contractul de finanțare; 4. Menține legătura cu finanțatorul; 5. Asigură resursele financiare necesare cofinanțării și derulării proiectului, precum și cheltuielile conexe care pot interveni; 6. Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului și urmărește derularea contractelor încheiate; 7. Urmărește realizarea lucrărilor și menține legătura cu dirigintele de șantier și proiectantul; 8. Asigură promovarea proiectului în concordanță cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 și dă în administrare partenerilor plăcile permanente, după caz; 9. Realizează rapoartele de progres și cererile de rambursare/plată, după caz; 10. Menține proprietatea terenului aferent tronsonului funcțional de drum județean modernizat și reabilitat pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul proiectului; 11. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe

	perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul proiectului). Activități în care este implicat: I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare: Activitatea 1 Elaborarea proiectului Subactivitatea 1.1 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice – faza DALI aferente proiectului Subactivitatea 1.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice – faza PT aferente proiectului Subactivitatea 1.3 Elaborarea cererii de finantare si a anexelor aferente Cheltuieli estimate 2.276.346,04 lei (cu TVA) II. Activități ce se vor desfășura după depunerea cererii de finanțare: Activitatea 2 Managementul proiectului Subactivitatea 2.1 Monitorizarea proiectului Cheltuieli estimate 3.110.000,00 lei Activitatea 3 Organizarea procedurilor de achiziție Subactivitatea 3.1 Desfășurarea achizițiilor publice din proiect Cheltuieli estimate 0 lei Activitatea 4 Realizarea lucrărilor aferente investiției de bază Subactivitatea 4.1 Executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a sectoarelor de drumuri de interes județean Subactivitatea 4.2 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica proiectant si dirigentie de santier pe perioada de executie lucrari Subactivitatea 4.3 Realizarea de investiții specifice destinate mediului și rezilienței la măsurile climatice Cheltuieli estimate 106.096.283,42 lei (cu TVA) Activitatea 5 Comunicarea si vizibilitatea proiectului Subactivitatea 5.1 Activitatea de informare si publicitate din cadrul proiectului Cheltuieli estimate 134.310,00 lei (cu TVA)
Partener 2 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Brăhășești	1. Furnizează informațiile și documentele necesare elaborării și implementării proiectului; 2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe care le reprezintă și administrează, după caz, plăcile permanente care vor fi realizate în cadrul proiectului, atât pe perioada implementării, cât și pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul proiectului; 3. Se obligă să contribuie la procesul de conștientizare publică privind necesitatea menținerii în parametrii normali de funcționare a elementelor de infrastructură adiacente drumului; 4. Asigură toate condițiile optime în vederea realizării lucrărilor, conform proiectului, pe teritoriul UAT-urilor pe care le reprezintă; 5. Se obligă să întrețină șanțurile, rigolele, podețele,

	trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul. Activități în care este implicat: I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare: Activitatea 1. Elaborarea proiectului Subactivitatea 1.1 Elaborarea documentațiilor tehnico economice – faza DALI aferente proiectului Subactivitatea 1.2 Elaborarea documentațiilor tehnico-economice – faza PT aferente proiectului Subactivitatea 1.3 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor aferente Cheltuieli estimate 0,00 lei (cu TVA) II. Activități ce se vor desfășura după depunerea cererii de finanțare: Activitatea 2 Managementul proiectului Subactivitatea 2.1 Monitorizarea proiectului Cheltuieli estimate 0,00 lei Activitatea 3 Organizarea procedurilor de achiziție Subactivitatea 3.1 Desfășurarea achizițiilor publice din proiect Cheltuieli estimate 0,00 lei Activitatea 4 Realizarea lucrărilor aferente investiției de bază Subactivitatea 4.1 Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a sectoarelor de drumuri de interes județean Subactivitatea 4.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică proiectant și dirigentie de șantier pe perioada de execuție lucrări Subactivitatea 4.3 Realizarea de investiții specifice destinate mediului și rezilienței la măsurile climatice Cheltuieli estimate 0,00 lei (cu TVA) Activitatea 5 Comunicarea și vizibilitatea proiectului Subactivitatea 5.1 Activitatea de informare și publicitate din cadrul proiectului Cheltuieli estimate 0,00 lei (cu TVA)
Partener 3 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gohor	1. Furnizează informațiile și documentele necesare elaborării și implementării proiectului; 2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe care le reprezintă și administrează, după caz, plăcile permanente care vor fi realizate în cadrul proiectului, atât pe perioada implementării, cât și pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul proiectului; 3. Se obligă să contribuie la procesul de conștientizare publică privind necesitatea menținerii în parametrii normali de funcționare a elementelor de infrastructură adiacente drumului; 4. Asigură toate condițiile optime în vederea realizării lucrărilor, conform proiectului, pe teritoriul UAT-urilor pe care le reprezintă; 5. Se obligă să întrețină șanțurile, rigolele, podețele,

	trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul. Activități în care este implicat: I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare: Activitatea 1. Elaborarea proiectului Subactivitatea 1.1 Elaborarea documentațiilor tehnico economice – faza DALI aferente proiectului Subactivitatea 1.2 Elaborarea documentațiilor tehnico-economice – faza PT aferente proiectului Subactivitatea 1.3 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor aferente Cheltuieli estimate 0,00 lei (cu TVA) II. Activități ce se vor desfășura după depunerea cererii de finanțare: Activitatea 2 Managementul proiectului Subactivitatea 2.1 Monitorizarea proiectului Cheltuieli estimate 0,00 lei Activitatea 3 Organizarea procedurilor de achiziție Subactivitatea 3.1 Desfășurarea achizițiilor publice din proiect Cheltuieli estimate 0,00 lei Activitatea 4 Realizarea lucrărilor aferente investiției de bază Subactivitatea 4.1 Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a sectoarelor de drumuri de interes județean Subactivitatea 4.2 Prestarea serviciilor de asistență tehnică proiectant și dirigentie de șantier pe perioada de execuție lucrări Subactivitatea 4.3 Realizarea de investiții specifice destinate mediului și rezilienței la măsurile climatice Cheltuieli estimate 0,00 lei (cu TVA) Activitatea 5 Comunicarea și vizibilitatea proiectului Subactivitatea 5.1 Activitatea de informare și publicitate din cadrul proiectului Cheltuieli estimate 0,00 lei (cu TVA)
--	--

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de parteneriat
(Partener 1)

Unitatea Administrativ
Teritorială Județul
Galați

*Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile
(11.155.586,75 lei, reprezentând 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)*

*Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile
(61.071,96 lei, reprezentând 0,05% din valoarea totală a proiectului)*

*Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului
(11.213.391,71 lei, reprezentând 10,05% din valoarea totală a*

proiectului)

Partener 2	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0,00 lei și 0%)</i>
Unitatea Administrativ	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0,00 lei și 0%)</i>
Teritorială Comuna	<i>Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei și</i>
Brăhășești	<i>0%)</i>
Partener 3	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (0,00 lei și 0%)</i>
Unitatea Administrativ	<i>Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (0,00 lei și 0%)</i>
Teritorială Comuna	<i>Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei și</i>
Gohor	<i>0%)</i>

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru Tranziție Justă și ale Hotărârii de Guvern nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. În acest sens, se vor include în acordul de parteneriat următoarele prevederi:

- a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de prefinanțare/rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;
- b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată către autoritatea de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.
- c) liderul de parteneriat și partenerii își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partener 1)

A. Drepturile liderului de parteneriat

- (4) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B. Obligațiile liderului de parteneriat

- (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.
- (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management PR Sud-Est.
- (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către autoritatea de management a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.
- (5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (6) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
- (7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.
- (8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.
- (10) Liderul de parteneriat este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului încheiat cu autoritatea de management, precum și cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice aferente OUG 133/2021. Această prevedere nu exonerează partenerii de obligația implementării proiectului conform prevederilor prezentului acord, a respectării prevederilor contractului de finanțare și a legislație aplicabile.
- (11) Liderul de parteneriat asigură din bugetul propriu resursele financiare necesare derulării proiectului în condiții optime, cheltuielile neeligibile – în cazul în care apar după etapa de evaluare; cheltuielile conexe ce pot interveni pe parcursul implementării (inclusiv pentru asigurarea funcționalității în integralitate a traseului drumului).
- (12) Liderul de parteneriat asigură cheltuielile aferente mentenanței și întreținerii investiției pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul proiectului (perioada de durabilitate).

- (13) Liderul de parteneriat își asumă toate obligațiile prevăzute în declarațiile pe proprie răspundere pe care Liderul de proiect – UAT județul Galați trebuie să le depună, potrivit Ghidului solicitantului;
- (14) Liderul de parteneriat asigură personal de specialitate cu experiență în managementul și gestionarea proiectelor cu finanțare europeană;
- (15) Liderul de parteneriat furnizează orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanțate din instrumente structurale;
- (16) Liderul de parteneriat predă în administrarea UAT-urilor partenere, după caz, panourile temporare, plăcile permanente și stațiile de autobuz amplasate pe teritoriul acestora pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului (5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul proiectului);
- (17) Liderul de parteneriat are obligația să mențină proprietatea tronsonului funcțional reabilitat și modernizat și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la efectuarea plății finale și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

A. Drepturile Partenerilor 2,3,4

- (18) Cheltuielile angajate de Parteneri sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către acetia, care au fost certificate ca eligibile.

- (19) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.
- (20) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM PR Sud-Est.

B. Obligațiile Partenerilor 2,3,4

- (21) Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.
- (22) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM PR Sud-Est, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (23) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.
- (24) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
- (25) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
- (26) Partenerii au obligația de a restitui AM PR Sud-Est, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (27) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (28) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
- (29) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.
- (30) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
- (31) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

- (32) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
- (33) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
- (34) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM PR Sud-Est.
- (35) Partenerii furnizează informațiile și documentele necesare elaborării și implementării proiectului;
- (36) Partenerii asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l reprezintă și administrează, după caz, plăcile permanente care vor fi realizate în cadrul proiectului, atât pe perioada de implementare, cât și pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea ultimei plăți în cadrul proiectului.
- (37) Partenerii preiau în administrare stațiile de autobuz amplasate pe teritoriul UAT-ului, după caz, în vederea întreținerii.
- (38) Partenerii contribuie la procesul de conștientizare publică privind necesitatea menținerii în parametri normali de funcționare a elementelor de infrastructură adiacente drumului.
- (39) Partenerii asigură toate condițiile optime în vederea realizării lucrărilor, conform proiectului, pe teritoriul UAT-ului pe care îl reprezintă.
- (40) Partenerii întrețin șanțurile, rigolele, podețele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea pe sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul.

Art. 7. Achiziții publice

- (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM PR Sud-Est și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

- (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, a bunurilor achiziționate/modernizate, dacă este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.
- (2) Înainte de finalizarea implementării proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de exploatare și de întreținere a infrastructurii, a bunurilor achiziționate/modernizate, dacă este cazul etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.
- (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, dacă este cazul, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost realizate/achiziționate.
- (4) Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă infrastructura/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin PR Sud-Est 2021-2027, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidențialitate

- (1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10. Legea aplicabilă

- (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.
- (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 11. Dispoziții finale

- (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Lider de
parteneriat
(Partener 1)
Unitatea
Administrativ
Teritorială Județul
Galați

*COSTEL FOTEA
PREȘEDINTE*

Semnătura

*Data și locul
semnării*

Partener 2
Unitatea
Administrativ
Teritorială Comuna
Brăhășești

*DUMITRU MIRCEA
PRIMAR*

Semnătura

*Data și locul
semnării*

Partener 3
Unitatea
Administrativ
Teritorială Comuna
Gohor

*SÎRGHIE GELU
PRIMAR*

Semnătura

*Data și locul
semnării*

ANEXA 2

DEVIZ GENERAL CENTRALIZAT
al obiectivului de investiții:
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul
funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Cheltuieli totale		
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
crt.		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<i>CAPITOLUL 1</i>				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1,1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	2.288.780,38	480.643,88	2.769.424,26
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	479.392,41	100.672,41	580.064,82
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	136.500,00	28.665,00	165.165,00
TOTAL CAPITOL 1		2.904.672,79	609.981,29	3.514.654,08
<i>CAPITOLUL 2</i>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	12.000,00	2.520,00	14.520,00
TOTAL CAPITOL 2		12.000,00	2.520,00	14.520,00
<i>CAPITOLUL 3</i>				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3,1	Studii	468.550,26	63.544,63	532.094,89
	3.1.1. Studii de teren	47.000,00	8.930,00	55.930,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00

HOTĂRÂREA NR. _____ din _____ 2025
pag. nr. 15

	3.1.3. Alte studii specifice	421.550,26	54.614,63	476.164,89
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	10.000,00	1.050,00	11.050,00
3,3	Expertizare tehnică	25.000,00	4.850,00	29.850,00
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare:	827.684,60	155.475,50	983.160,10
	3.5.1. Temă de proiectare	1.500,00	315,00	1.815,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	60.300,00	11.457,00	71.757,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5.013,59	952,58	5.966,17
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	50.527,20	6.965,00	57.492,20
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	710.343,81	135.785,92	846.129,73
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3,7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistență tehnică	728.325,00	152.948,25	881.273,25
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	218.912,82	45.971,69	264.884,51
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	188.912,82	39.671,69	228.584,51
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	30.000,00	6.300,00	36.300,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	509.412,18	106.976,56	616.388,74

HOTĂRÂREA NR. _____ din _____ 2025
pag. nr. 16

	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii de Guvern nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		2.059.559,86	377.868,38	2.437.428,24
<i>CAPITOLUL 4</i>				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4,1	Construcții și instalații	75.534.218,76	15.862.185,94	91.396.404,70
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	106.400,00	22.344,00	128.744,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		75.640.618,76	15.884.529,94	91.525.148,70
<i>CAPITOLUL 5</i>				
Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de șantier	2.170.053,53	455.711,24	2.625.764,77
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	422.594,38	88.744,82	511.339,20
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	1.747.459,15	366.966,42	2.114.425,57
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	912.443,29	0,00	912.443,29
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	390.434,32	0,00	390.434,32
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	78.086,86	0,00	78.086,86
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a	390.434,32	0,00	390.434,32

HOTĂRÂREA NR. _____ din _____ 2025
pag. nr. 17

	Constructorilor - CSC			
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	53.487,79	0,00	53.487,79
5,3	Cheltuieli diverse si neprevăzute(10% 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)	2.263.784,94	475.394,84	2.739.179,78
5,4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	111.000,00	23.310,00	134.310,00
TOTAL CAPITOL 5		5.457.281,76	954.416,08	6.411.697,84
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6,1	Pregătirea personalului pentru exploatare	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice și teste	3.000,00	630,00	3.630,00
TOTAL CAPITOL 6		3.000,00	630,00	3.630,00
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 +5.1.1)	50.000,00	10.500,00	60.500,00
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	3.884.663,47	815.779,33	4.700.442,80
TOTAL CAPITOL 7		3.934.663,47	826.279,33	4.760.942,80
TOTAL GENERAL		90.011.796,64	18.656.225,02	108.668.021,66
Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		78.873.485,93	16.563.432,05	95.436.917,98

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 231 din 28.06.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G” s-a depus spre finanțare în cadrul Programului Regional Sud - Est 2021 - 2027, Obiectivul de politică 3 - O Europă mai conectată prin creșterea mobilității, Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T, Apel PRSE/4.1/2/2025, în prezent, acesta fiind în etapa de contractare.

Având în vedere Solicitarea de clarificări primită pentru etapa de contractare de la AM PRSE Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, este necesară modificarea bugetului proiectului prin reîncadrarea categoriei de cheltuieli, respectiv din cheltuieli eligibile în cheltuieli neeligibile, a sumei de 3.630,00 lei inclusiv TVA, de la Capitolul 6.2 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste din devizul general.

Astfel, se modifică bugetul proiectului, după cum urmează: valoarea totală a proiectului va fi de 111.616.939,46 lei cu TVA, din care valoarea totală eligibilă este de 111.555.867,50 lei cu TVA și valoarea totală neeligibilă este de 61.071,96 lei cu TVA, iar cofinanțarea aferentă costurilor eligibile este de 11.155.586,75 lei cu TVA, reprezentând 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Totodată, în ANEXA 1 și ANEXA 2 la prezenta hotărâre, se actualizează corespunzător informațiile din cuprinsul acestora, referitor la cheltuielile estimate ale proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”.

În concluzie, considerăm oportună modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 231 din 28.06.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”, cu modificările și completările ulterioare.

Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de dezbatere publică.

Solicităm raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate, precum și avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului Județean Galați.

P R E Ș E D I N T E,

COSTEL FOTEA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 231 din 28.06.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiatorul, dl. Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați, prezintă un proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 231 din 28.06.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”, cu modificările și completările ulterioare.

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:

- Ghidul solicitantului aferent Programului Regional Sud Est 2021-2027, Obiectivul de politică 3 - O Europă mai conectată prin creșterea mobilității, Prioritatea 4 - O regiune accesibilă, Obiectivul Specific 3.2 Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T, Apel PRSE/4.1/2/2025;
- Solicitarea de clarificări CTR nr. 2 pentru etapa contractare (nr. 14193/AM/03.11.2025) și înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 13953/03.11.2025.

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes județean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind podurile și drumurile publice, precum și dezvoltarea economico-socială a județului conform prevederilor art. 173, alin. (1), lit. b) și e), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. l) și alin. (7) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În consecință, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 231 din 28.06.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G” cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește condițiile de legalitate.

Direcția Programe	Serviciul de Dezvoltare Regională	Direcția Economie și Finanțe	Direcția Tehnică	Direcția Arhitect Șef	Direcția Patrimoniu	Serviciul Contencios și Probleme Juridice
Director executiv,	Șef serviciu,	Director Executiv,	Director Executiv,	Arhitect Șef,	Director executiv,	Șef serviciu
Daniela Pușcaș	Laura- Delia Angheluță	George Stoica	Radu Măciucă	Alexandu Bujeniță	Marin Popescu	Georgeta Alina Nedelcu